

Утверждена
распоряжением главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
от «___» _____ 2026г. №___

Проект

Дорожная карта
организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий
образовательных организаций Терского муниципального района в рамках реализации национальных проектов
«Молодежь и дети» и «Семья» в 2026 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Определение мест осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на период проведения капитального ремонта (далее – Мероприятия)	до 01 февраля 2026 г.	Вариева М.Т.- начальник УО местной администрации Терского муниципального района
2	Подготовка распоряжения главы местной администрации Терского муниципального района о даче согласия на передачу муниципальными образовательными организациями в безвозмездное пользование зданий, помещений, сооружений и др. образовательным организациям, в которых будет проводиться капитальный ремонт в 2026 году	до 10 марта 2026 г.	Тарканова М. А.- главный специалист МКУ «Управления сельского хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений и

			природопользования местной администрации Терского муниципального района»
4	Заключение между общеобразовательной организацией, в которой будет проводиться капитальный ремонт, и образовательной организацией, в которой на период проведения капитального ремонта будет осуществляться образовательный процесс, договоров безвозмездного пользования зданиями, помещениями, оборудованием и другим имуществом для осуществления образовательной деятельности, организации питания	март 2026 г.	руководители образовательных организаций
5	Внесение дополнений в уставы общеобразовательных организации в связи с изменением адресов осуществления образовательной деятельности	до 10 марта 2026 г.	Болотокова А.Л. – заместитель начальника УО местной администрации Терского муниципального района
6	Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям СанПиН зданий, помещений и др., в которых планируется осуществление образовательного процесса на период проведения Мероприятий	февраль 2026г.	руководители образовательных организаций
7	Представление пакета документов в отдел лицензирования и государственной аккредитации Минпросвещения КБР для переоформления лицензии на образовательную деятельность в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности	февраль 2026 г.	руководители образовательных организаций

8	Подготовка помещений для размещения обучающихся в образовательных организациях (дошкольных отделениях общеобразовательных организаций, учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных организациях)	февраль 2026 г.	руководители образовательных организаций
9	Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	до 01 марта 2026 г.	руководители образовательных организаций
10	Разработка механизмов организации медицинского обслуживания в зданиях/помещениях временного размещения	до 01 марта 2026 г.	руководители образовательных организаций
11	Разработка транспортной схемы для организации подвоза обучающихся к месту учебы	до 01 марта 2026 г.	Хашев Д.А. - заместитель начальника УО по АХЧ местной администрации Терского муниципального района
12	Утверждение маршрутов перевозки обучающихся	до 01 марта 2026 г.	Хашев Д.А. - заместитель начальника УО по АХЧ местной администрации Терского муниципального района
13	Финансовое обеспечение расходов на организацию подвоза	весь период	Желихажева Ф.З.-

	обучающихся		главный экономист УО местной администрации Терского муниципального района
14	Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости)	март 2026 г.	руководители образовательных организаций
15	Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий	весь период	руководители образовательных организаций
16	Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий	весь период	Руководитель пресс- службы местной администрации Терского муниципального района
17	Обеспечение функционирования телефонов горячей линии по вопросам организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта, реализации Мероприятий	весь период	Болотокова А.Л. – заместитель начальника УО местной администрации Терского муниципального района
18	Контроль за соблюдением требований к организации	весь период	Вариева М.Т.-

	образовательного процесса на период проведения капитального ремонта		начальник УО местной администрации Терского муниципального района
--	---	--	--
