

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
от «19» февраля 2026 г. № 15

**Дорожная карта
организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения
здания МКОУ СОШ с.п. Новая Балкария Терского муниципального района в рамках реализации
мероприятий по модернизации школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике
в 2026 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Определение мест осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на период проведения мероприятий по модернизации школьной системы образования (далее – Мероприятия)	февраль 2026 г.	Боташева Ш.М., директор МКОУ СОШ с.п.Н- Балкария
2	Подготовка помещений для размещения обучающихся в дошкольном отделении МКОУ СОШ с.п. Н- Балкария	март 2026 г.	Боташева Ш.М., директор МКОУ СОШ с.п.Н-Балкария, Сарахова Р.Х. старший воспитатель, МКОУ СОШ с.п.Н-Балкария
3	Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	до 28 февраля 2026 г.	Боташева Ш.М., директор МКОУ СОШ с.п.Н-Балкария
4	Разработка механизмов организации медицинского обслуживания в зданиях/помещениях временного размещения	до 28 февраля 2026 г.	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
5	Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости)	март 2026 г.	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
6	Заключение контрактов на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с.п Н-Балкария. и поставку оборудования (средств обучения и воспитания)	по истечении 10 дней после подведения итогов аукциона	Боташева Ш.М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария

7	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария »	20.08.2026г	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона
8	Поставка оборудования (средств обучения и воспитания)	до 20.08.2026г	Организация, ставшая победителем аукциона
9	Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды. Проведение заседания Совета родителей обучающихся МКОУ СОШ с.п Н-Балкария. : - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта - создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся по формированию проектных дизайн-решений обновления образовательной среды; - создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария, в социальных сетях и других СМИ	Март-апрель 2026г	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария Ацканова Н.С., зам.директора по ВР МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
10	Участие в организации и проведении мероприятий по отбору дизайн-проекта обновления образовательной среды	1 квартал 2026г	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария , штаб родительского контроля
11	Согласование итоговых вариантов преобразования образовательного пространства в ходе капитального ремонта	1 квартал 2026г	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария , штаб родительского контроля
12	Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания и оснащения МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария	3 квартал	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария , штаб родительского контроля
13	Участие в приемке объекта капитального ремонта – здания МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария	3 квартал	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария , штаб родительского контроля

14	Формирование заявки на учебники по потребности МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария	февраль 2026г	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
15	Организация приобретения и постановки на учет полученных учебников	2-3 квартал 2026г	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
16	Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	весь период	Боташева Ш .М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
17	Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий	весь период	Боташева Ш.М., директор МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
18	Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий	весь период	АцкановаН.С., зам.директора по ВР МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
19	Обеспечение функционирования телефонов горячей линии по вопросам организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта, реализации Мероприятий	весь период	Боташева Ш .М., МКОУ СОШ с.п.Н-Балкария